
Висока школа струковних студија, Ужице 

УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА  -  II колоквијум 
ГРУПА 3 

Студент: _______________________________________  Бр. индекса: ________________ / ______ 

1. Карактеристична подела ризика у реализацији пројекта ризике дели на: 
 ______________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________

2. Предлог пројекта садржи:
 ______________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________

3. Хоризонтална логика логичке матрице пројекта мери ___________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

4. Четири стуба квалитета пројекта су:
1) __________________________________ 2) __________________________________
3) __________________________________ 4) __________________________________

5. Ефикасна примена концепта СМК пројектом захтева и _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

6. Извршење пројекта, као једна од четири фазе успешног пројектног менаџмента, подразумева: 
 ________________________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________________________

7. Предуслов за квалитет пројекта је испуњење основних елемената система менаџмента квалитетом 
(СМК), и то: 

1) ________________________________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________________________________
3) ________________________________________________________________________________________
4) ________________________________________________________________________________________

8. Које активности подразумева улога менаџера пројекта интегратора током повремених прегледа напретка 
пројекта? 

 ________________________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________________________

9. Преломна тачка показује ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

10. План пројекта садржи: 
 ________________________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________



У предвиђеном простору одговорити на следећа питања:

11. Прва колона логичке матрице оквира - логика интервенције? Објаснити садржај сва четири квадранта прве 
колоне? 

12. Како идентификовати претпоставке? Приказ процене претпоставки. 

Тачан и потпун одговор на питања 1 – 10 доноси 1 бод по питању. 
Тачан и потпун одговор на питања 11 и 12 доноси 5 бодова по питању.


